

# Landschaftsplanung im Rhein-Sieg-Kreis

## Zeitplanung der Landschaftsplan-Verfahren

Stand: 13.03.2026

Die hier genannten Zeiträume sind aus derzeitiger Sicht geplante Ziele, die sich verschieben können. Der Ablauf der jeweiligen Verfahren ist von dem Umfang der eingehenden Anregungen und Bedenken sowie den Entscheidungen in jedem Planungsabschnitt abhängig und wird regelmäßig angepasst.

| Zeitraum                                     | 2023 |    |    |    | 2024 |    |    |    | 2025 |    |    |    | 2026 |    |    |    | 2027 |    |    |    | 2028 |    |    |    | 2029 |    |    |    |
|----------------------------------------------|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|
|                                              | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 |
| LP 7<br>Sankt Augustin - Siegburg- Troisdorf |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| LP 3<br>Alfter                               |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| LP 1<br>Niederkassel                         |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| LP 10<br>Lohmar-Naafbachtal                  |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| LP 15<br>Wahner Heide                        |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| LP 4<br>Meckenheim - Rheinbach - Swisttal    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| LP 6<br>Siegmündung                          |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| LP 2<br>Bornheim                             |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| LP 9<br>Hennef Uckerather Hochfläche         |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |

|                                          |                                                 |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilaufgaben<br>Gliederung nach LNatSchG | Aufstellungsbeschluss nach § 14<br>LNatSchG     | Zusammenstellung Planungsgrundlagen<br>Aufstellungsbeschluss Kreistag, Bekanntmachung<br>Ausschreibung, Vergabe, Auftrag Planungsleistung                                                      |
|                                          | Erarbeitung Vorentwurf                          | Erarbeitung Vorentwurf, Abstimmung mit Planungsbüro<br>Abstimmung mit Kommunen zur Bauleitplanung<br>Beschluss Vorentwurf Kreistag, Bekanntmachung Beschluss, Bekanntmachung Bürgerbeteiligung |
|                                          | Vorentwurf<br>Frühzeitige Beteiligung nach § 16 | Vorentwurf frühzeitige Bürgerbeteiligung und TÖB-Beteiligung<br>Vorentwurf Eingang Stellungnahmen                                                                                              |
|                                          | Erarbeitung Entwurf                             | Prüfung Anregungen und Bedenken, Erarbeitung Synopse<br>Erarbeitung Entwurf LP<br>Beschluss Entwurf Kreistag, Bekanntmachung Beschluss, Bekanntmachung Öffentliche Auslegung                   |
|                                          | Entwurf<br>öffentliche Auslegung nach § 17      | Öffentliche Auslegung und TÖB-Beteiligung<br>Eingang Stellungnahmen                                                                                                                            |
|                                          | Erarbeitung genehmigungsfähige<br>Fassung       | Prüfung Anregungen und Bedenken, Erarbeitung Synopse<br>Erarbeitung genehmigungsfähige Fassung LP                                                                                              |
|                                          | Satzungsbeschluss                               | Beschluss Satzung Kreistag                                                                                                                                                                     |
|                                          | Anzeige LP nach § 18 LNatSchG                   | Anzeige LP bei der Bezirksregierung Köln                                                                                                                                                       |
|                                          | Inkrafttreten nach § 19 LNatSchG                | Bekanntmachung Satzung, Inkrafttreten<br>Veröffentlichung Internet und Druck                                                                                                                   |