Landschaftsplanung im Rhein-Sieg-Kreis
Zeitplanung der Landschaftsplan-Verfahren

Die hier genannten Zeitraume sind aus derzeitiger Sicht geplante Ziele, die sich verschieben kénnen. Der Ablauf der jeweiligen Verfahren ist von dem Umfang der eingehenden Anregungen und Bedenken
sowie den Entscheidungen in jedem Planungsabschnitt abhangig und wird regelméaRig angepasst.

Stand: 01.09.2025
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LP7
Sankt Augustin - Siegburg- Troisdorf

LP3
Alfter

LP1
Niederkassel

LP 10
Lohmar-Naafbachtal

LP 15
Wahner Heide

LP4
Meckenheim - Rheinbach - Swisttal

LP6
Siegmiindung

LP2
Bornheim

LP9
Hennef Uckerather Hochflache

Teilaufgaben
Gliederung nach LNatSchG

Aufstellungsbeschluss nach § 14
LNatSchG

Zusammenstellung Planungsgrundlagen

Aufstellungsbeschluss Kreistag, Bekanntmachung

Ausschreibung, Vergabe, Auftrag Planungsleistung

Erarbeitung Vorentwurf

Erarbeitung Entwurf

Erarbeitung genehmigungsfahige
Fassung

Erarbeitung Vorentwurf, Abstimmung mit Planungsbiiro

Abstimmung mit Kommunen zur Bauleitplanung

Beschluss Vorentwurf Kreistag, Bekanntmachung Beschluss, Bekanntmachung Biirgerbeteiligung

Priifung Anregungen und Bedenken, Erarbeitung Synopse

Erarbeitung Entwurf LP

Beschluss Entwurf Kreistag, Bekanntmachung Beschluss, Bekanntmachung Offentliche Auslegung

Priifung Anregungen und Bedenken, Erarbeitung Synopse

Erarbeitung genehmigungsfahige Fassung LP




