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LP 7
Sankt Augustin - Siegburg- Troisdorf

LP 3
Alfter wh.

LP 1
Niederkassel wh.

LP 10
Lohmar-Naafbachtal

LP 15
Wahner Heide

LP 4
Meckenheim - Rheinbach - Swisttal

LP 6
Siegmündung

LP 2
Bornheim

LP 9
Hennef Uckerather Hochfläche
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Prüfung Anregungen und Bedenken, Erarbeitung Synopse
Erarbeitung Entwurf LP
Beschluss Entwurf Kreistag, Bekanntmachung Beschluss, Bekanntmachung Öffentliche Auslegung
Öffentliche Auslegung und TÖB-Beteiligung
Eingang Stellungnahmen

Teilaufgaben
Gliederung nach LNatSchG

Die hier genannten Zeiträume sind aus derzeitiger Sicht geplante Ziele, die sich verschieben können. Der Ablauf der jeweiligen Verfahren ist von dem Umfang der eingehenden Anregungen und Bedenken
sowie den Entscheidungen in jedem Planungsabschnitt abhängig und wird regelmäßig angepasst.

Stand: 09.06.2026
Landschaftsplanung im Rhein-Sieg-Kreis
Zeitplanung der Landschaftsplan-Verfahren

Prüfung Anregungen und Bedenken, Erarbeitung Synopse
Erarbeitung genehmigungsfähige Fassung LP
Beschluss Satzung Kreistag
Anzeige LP bei der Bezirksregierung Köln
Bekanntmachung Satzung, Inkrafttreten
Veröffentlichung Internet und Druck

Entwurf
öffentliche Auslegung nach § 17

Satzungsbeschluss
Anzeige LP nach § 18 LNatSchG
Inkrafttreten nach § 19 LNatSchG

Erarbeitung genehmigungsfähige
Fassung

Aufstellungsbeschluss nach § 14
LNatSchG

Erarbeitung Vorentwurf

Vorentwurf
Frühzeitige Beteiligung nach § 16
Erarbeitung Entwurf

Zusammenstellung Planungsgrundlagen
Aufstellungsbeschluss Kreistag, Bekanntmachung
Ausschreibung, Vergabe, Auftrag Planungsleistung
Erarbeitung Vorentwurf, Abstimmung mit Planungsbüro
Abstimmung mit Kommunen zur Bauleitplanung
Beschluss Vorentwurf Kreistag, Bekanntmachung Beschluss, Bekanntmachung Bürgerbeteiligung
Vorentwurf frühzeitige Bürgerbeteiligung und TÖB-Beteiligung
Vorentwurf Eingang Stellungnahmen


